

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя Правительства
Республики Коми - министр строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

Республики Коми

А.С. Чибисов

«29» февраля 2024 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по строительству Национального музыкально-драматического театра Республики Коми на земельном участке, расположенном на пересечении улиц Оплеснина – 28 Невельской дивизии – Октябрьский проспект – Орджоникидзе в г. Сыктывкаре

№ п/п	Наименование необходимых мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок реализации	Примечания
1.	Подготовка технического задания на проектирование Театра	Минкультуры Республики Коми ГБУ РК «Национальный музыкально-драматический театр РК»	До 01.07.2024	
2.	Определение площади земельного участка для размещения Театра	Минкультуры Республики Коми Минстрой Республики Коми	До 01.08.2024	
3.	Утверждение постановлением Правительства Республики Коми на территории Республики Коми республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2025-2030 годах»	Минстрой Республики Коми	До 01.05.2025	
4.	Фонд после получения отчета субъекта Российской Федерации, завершившего реализацию федерального проекта, направляет решение правления Фонда о распределении средств Фонда на	Минстрой Республики Коми	31.12.2025	

	<p>правления Фонда о распределении средств Фонда на рассмотрение президиума (штаба)</p> <p>Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. Президиум (штаб) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации согласовывает указанное решение или отказывает в его согласовании. Правление Фонда после получения согласования президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации принимает решение о распределении средств Фонда в размере лимита предоставления финансовой поддержки, установленного соответствующему субъекту Российской Федерации.</p>				
5.	<p>Заключение Договора о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 01.01.2017 по 01.01.2022</p>	<p>Министром Республики Коми</p>	<p>До 31.05.2025</p>		<p>В случае выделения средств ППК «Фонд развития территорий»</p>
6.	<p>Переселение граждан и снос аварийного жилья</p>	<p>Администрация МО ГО «Сыктывкар»</p>	<p>До 31.12.2028</p>		
7.	<p>Подготовка проекта межевания и (или) схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории</p>	<p>Администрация МО ГО «Сыктывкар»</p>	<p>До 01.06.2025</p>		
8.	<p>Подготовка градостроительного плана земельного участка</p>	<p>Администрация МОГО «Сыктывкар»</p>	<p>До 15.07.2025</p>		
9.	<p>Заключение органа местного самоуправления о земельном участке</p>	<p>Администрация МОГО «Сыктывкар»</p>	<p>До 01.08.2025</p>		
10.	<p>Подготовка предложений в АИП РК на 2028 и плановый период 2029 и 2030 годов</p>	<p>Минкультуры Республики Коми</p>	<p>До 15.03.2026</p>		

11.	Передача земельного участка для строительства Театра	Администрация МОГО «Сыктывкар» ГКУ РК «Служба единого заказчика»	До 15.07.2027	В случае включения в АИП
12.	Формирование земельного участка	Администрация МОГО «Сыктывкар»	До 01.02.2029	В случае включения в АИП
13.	Проведение проектно-изыскательских работ, разработка ПСД	Подрядчик по итогам Конкурса	До 31.12.2029	В случае включения в АИП
14.	Строительство Театра	Подрядчик по итогам Конкурса	До 31.12.2032	В случае включения в АИП

Согласовано:

Министр культуры и
архивного дела Республики Коми



Г.Р. Идрисова

«22» ФЕВРАЛЯ 2024 г.

Согласовано:

Глава МО ГО «Сыктывкар» -
руководитель администрации



В.Б. Голдин

«26» ФЕВРАЛЯ 2024 г.